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1.- DISPOSICIONES GENERALES.

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El regimen juridico aplicable al contrato serd el derecho privado, siendo el orden jurisdiccional civil el
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacion con los efectos,

cumplimiento y extincion de los contratos celebrados.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras contempladas en el
proyecto presentado por la Comunidad de Regantes Sol y Arena para financiacién de las obras a travs del
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) denominado “ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION
DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE ROQUETAS HASTA EL SISTEMA ‘BALSAS DE EL CANUELO"”,
que ha sido objeto de Ayuda mediante Resolucion de Concesion Conjunta, de la Direccién General de la
Produccién Agricola y Ganadera, con firma electdnica de 18/09/2023.

El ambito de aplicacion estd conformado por el conjunto de las ayudas, en rgimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a Comunidades de Regantes, para la conexion a estaciones de tratamiento de aguas
regeneradas, procedentes de depuradoras de aguas residuales o desaladoras de agua de mar y aguas
salobres para su utilizacion en el riego agricola, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia
2014-2020 (Submedida 4.3. Operacion 4.3.1). La medida 4 esta cofinanciada por el Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural (FEADER) al 75%.

1.2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicara como partida independiente
el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la comunidad afectados por el coeficiente de baja resultante de la adjudicacién del contrato.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato incluye todos los gastos que se originen para el
adjudicatario tanto directos como indirectos consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente PCAP.

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades
concretas pero que son necesarios para la ejecucion de la obra, y por tanto, estaran incluidos en la oferta
economica realizada por los licitadores. Se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y servicios y obras accesorias de todo
tipo que se precisen para la ejecucion de la obra contratada, aunque no figuren comprendidas en las
unidades de obra o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento,

asi como los gastos que conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas e impuestos municipales,
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canones, arbitrios y todo aquello que fuera necesario para la consecucién de las mismas, gastos para
cumplimiento de condicionantes de la declaracion de impacto ambiental del proyecto, todo tipo de gastos
relacionados con la elaboracidn, aplicacion, ejecucion y coordinacién del Plan de Seguridad y Salud; incluso
los carteles anunciadores de la obra, asi como asumir el coste de las actuaciones que se deban realizar a

solicitud de la inspeccion que se haga de la obra por parte de la Administracion.

1.3.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato serda como maximo el fijado en el Anexo 1 y comenzara a computarse con
el Acta de Comprobacion de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la certificacién final de la obra
ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo inferior, el plazo sera el incluido en la oferta
que sirvié de base para la adjudicacion. En ningin caso podran admitirse plazos de ejecucion superiores a
los fijados en la Resoluciéon de Concesion de la Ayuda.

Las posibles ampliaciones del plazo de ejecucion estaran supeditadas a la previa Resolucion estimatoria
dictada por la Direccion General competente.

1.4.- LICITADORES.

Estan facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar con la Administracion, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y #cnica. Esta Solvencia se considerara acreditada cuando la empresa licitadora se encuentre
clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a ejecutar y al importe de la misma. En caso
contrario deberan acreditarse seglin se dispone en los apartados 2.3.F y 2.3.G de este Pliego.

Solo podran presentarse empresas cuyo objeto social incluya la actividad o prestacion objeto del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberan
concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o indirectamente en la
elaboracion del proyecto, de las especificaciones #cnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
por si 0 mediante union temporal.

Cada empresa podra presentar una Unica solicitud de participacion, y en caso de empresas pertenecientes
a un mismo grupo, solo podra presentarse una empresa del grupo sola o en UTE.

1.5.- COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion sera el érgano competente para la valoracion de las ofertas. Estara constituida por
el Presidente de la Comunidad de Regantes, tres vocales designados por la Comunidad, un secretario que
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podra ser el Secretario de la Comunidad o el asesor juridico contratado al efecto y un asesor tcnico
designado por el Presidente de la Comunidad.

Respecto a los miembros de la Mesa de Contratacion deben manifestar mediante una declaracién responsable
no tener intetés ni relacion personal, profesional 0 econémica con las empresas que concurran a la licitacion.
En caso de que algun miembro de la mesa 0 asesor tuviese relacion con alguna de las empresas licitadoras,
debera de abstenerse de participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.- CLAUSULAS DE LICITACION.
2.1.- GARANTIA PROVISIONAL.

No se establece

2.2.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran en una oficina de correos en la
que se acredite la fecha y hora de su presentacion, y estaran dirigidas a la sede de la Comunidad de regantes,
establecida en: Avda. del Rey Juan Carlos I, nim. 29, de Roquetas de Mar, 04740 ALMERIA, dentro del plazo
de 1 mes, tomando como referencia el dia siguiente al de su publicacion en el BOJA. Este plazo debera

coincidir con el indicado en el anuncio de licitacién publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia
(B.0.J.A).

Para la presentacion, los tres sobres convenientemente cerrados se introduciran, en un unico sobre dirigido
a la Comunidad de Regantes Sol y Arena y en cuyo exterior conste (aparte de la direccién postal):

Licitacion: ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE
ROQUETAS HASTA EL SISTEMA ‘BALSAS DE EL CANUELO

Licitador: Identificacion del Licitador, incluidos CIF, NIF, nombre del representante y datos de contacto
(direccion de correo electrdnico, direccion postal y teléfono)

Cada sobre contendra la documentacion que se detalla en el presente PCAP.

El anuncio de licitacién publicado en el B.0.J.A ademas de la direccidn fisica de la Comunidad de Regantes,
se indicara también la siguiente direccion de correo electonico para relacionarse con los licitadores.

administracion@solyarena.es

Ademas, en el anuncio se indica el plazo de presentacion de solicitudes, la fecha y lugar de apertura de
sobres numeros 2 y 3, y recoge también la fecha, hora y lugar donde se emplace a los futuros licitadores
para la visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al proyecto.
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La visita al lugar de la obra, tendrd lugar con al menos de 5 dias naturales anteriores a la finalizacion del
plazo de presentacion de proposiciones.

Este anuncio contendra también una direccion electronica en la que los licitadores podran descargarse toda
la documentacién necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de Regantes pueda percibir cantidad
alguna por prestar este servicio a los licitadores.

La direccion electronica en la que se ira colocando toda la informacion publica relacionada con la licitacion:

https://www.solyarena.es/cuerpoHtml/PerfilContratante/ EDAR.php

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por la empresa del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Supondr@ un incumplimiento en la presentacién de las proposiciones y la exclusién del procedimiento de
licitacion, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo establecido.

También supondra un incumplimiento y la exclusion del procedimiento de la licitacion el que alguno de los

sobres no est convenientemente cerrado.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal
con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por ella suscritas.

2.3.- NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las Empresas licitadoras deberan presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2" y “3") y firmados por EL
LICITADOR o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hard constar el nimero
correspondiente, el contenido del mismo, el titulo de la obra, el nombre completo, en su caso siglas, direccion,
NIF, direccién de correo electonico y numero de teléfono del Licitador.

Lugar y plazo de presentacion de las propuestas.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefalado en el
anuncio, en una oficina de correos que debera acreditar la fecha y hora de su presentacion. Estaran dirigidas
a la sede de la comunidad de regantes indicada en el punto 2.2

En el momento de la apertura de sobres N.° 1 se comprobara por el secretario de la mesa de contratacion
las proposiciones que han entrado en fecha, y dejara constancia en un certificado que relacione todas las
proposiciones recibidas y cuales de éstas estan en plazo, debiendo excluirse por la mesa las que hayan sido
presentadas fuera de plazo.

La mesa valorara también si las proposiciones estan en sobres cerrados y si han presentado los tres sobres

exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias.
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Una vez que el licitador haya remitido por correo la oferta, debera asimismo anunciarlo por correo electronico
a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la certificacion acreditativa de la fecha y
hora de su presentacion de la oficina de correos.

Normas Generales.

(1) Las ofertas se referiran al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se admitiran ofertas
parciales o de ejecucion de partidas del presupuesto, ni ofertas con variantes o mejoras valoradas.

(2) Todos los licitadores habran de sefialar en el momento de presentar sus propuestas una direccion
electrdnica para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven de la licitacion o que de

cualquier manera puedan afectar al licitador.

(3) EL licitador podra presentar la documentacion exigida, en caso de que sea notarial, ajustada a los
requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere a la legalizacion y legitimacion.
En el caso de documentos administrativos podran ser presentados los originales, copia o fotocopia
debidamente compulsadas.

(4) Las ofertas se presentaran escritas en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecanica o
informatica, y no se aceptara ninglin documento manuscrito ni con omisiones, erratas, enmiendas o
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse de la correspondiente traduccion oficial
al castellano

2.3.1.- SOBRE NUMERO 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
En este sobre se incluira exclusivamente la documentacion relativa a la acreditacion, no

pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el sobre
3.

A) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentaran copia, del Documento Nacional de Identidad o,

en su caso, el documento que haga sus veces.
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3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafara copia del certificado que
acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Union Europea, tendrdn
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estn
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

5. Las demas empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, que el Estado de
procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico

asimilables.

Ademas serd necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a traés de informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique
el domicilio de la empresa.

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de representacion.

Si la licitadora fuera persona juridica, el poder general debetd figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no setd necesario el requisito de su previa
inscripcion en el Registro Mercantil.

lgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd acompafiar copia de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

C) COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU CASO.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas solidariamente, y
deberan nombrar a una persona representante o apoderada unica de la union con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo,
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacion deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la
participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
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Se deberd cumplimentar el modelo del Anexo 2.

D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para participar en la licitacién, los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas
de solvencia econdmica y financiera y profesional o ®cnica que se determinen por el 6rgano de contratacion,
que no podra ser mayor que la que se exige para los contratos en el sector publico.

La clasificacion exigida o su equivalente en experiencia, se hara constar en el Anexo 1.

La empresa acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquellos para los que
se haya obtenido Clasificacion/experiencia.

La clasificacion/experiencia de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacion de las

clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese clasificacion/experiencia en uno o varios grupos de
clasificacion, deberan estar clasificadas o constar la experiencia suficiente individualmente al menos en uno de
los grupos exigidos un numero de empresas que representen mas del 50 por ciento de participacion en la

unién temporal.

En el caso de empresas no espafnolas de Estados miembros de la Union Europea, no podra exigirse la
clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unién, sin perjuicio de la obligacion
de acreditar su solvencia que sera valorada por la mesa de contratacion con criterios similares a los exigidos

para la clasificacion por el Estadio de los contratistas.

La falta de experiencia/solvencia sera motivo de exclusion

E) DECLARACIONES RESPONSABLES.
Los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibicion para contratar

con el sector publico.

2. Declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

4. Declaracion responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién del proyecto
o de las especificaciones #cnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de
los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion de obras e

instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo 3.
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F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificacion administrativa, la solvencia econdmica y financiera quedara

acreditada mediante la presentacién de la documentacion exigida en la clausula 3% del 2.3.1 D (Clasificacion
de los contratistas) del presente pliego.

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse

mediante cualquiera de los medios que se sefialan a continuacion:

a) Mediante la presentacion del certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitacion, expedido por la Junta Consultiva
de Contratacion del Estado, acompafado de una declaracién sobre su vigencia y de las

circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.
b) Volumen anual de negocios en los ultimos 3 afios.
c) Existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo ejercicio economico

para el que est vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales.

En funcién de la documentacién indicada en el apartado anterior, se considerara que la empresa tiene

solvencia econdmica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se sefalan:

a) Que presente el certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitacion, expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion del Estado, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia y de las

circunstancias que sirvieron de base para su obtencion.

b) Que el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
afnos sea igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion y en los pliegos del contrato.

c) Que el seguro de indemnizacion por riesgos profesionales sea por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitacion y en los pliegos del contrato.

d) Que el Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, tenga un importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitacion y en los pliegos del contrato.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o el
Registro de licitadores de la Comunidad Autbnoma de Andalucia, acreditard, a tenor de lo en él reflejado y

salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdmica y financiera del empresario
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G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TECNICA.

1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificacion administrativa, la solvencia #cnica se acreditara
mediante la presentacion de la misma, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia.

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia se acreditara

por el medio o los medios que se sefialan a continuacion:

2.1. Que presente el certificado de clasificacién administrativa como contratista de obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitacion, expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion del Estado, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para su obtencion.

2.2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podr
acreditarse mediante los medios siguientes relacionados con la ejecuciéon de obras similares
para la administracion y para entidades privadas:

a) Relacion de las obras ejecutadas en los cinco ultimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen #rmino; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad

competente.

b) Declaracion indicando los #cnicos o las unidades #cnicas, esttn o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos

correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en

particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el

empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres ultimos afios, acompafada de la documentacion justificativa

correspondiente.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo #cnico del que se dispondra para la

ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente.
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H) GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional para poder licitar

1) SUBCONTRATACION.

El porcentaje maximo de subcontratacion se indicara en el Anexo . En cualquier caso no se admitira la
subcontratacion de las tareas criticas, partes o trabajos que se establecen en dicho Anexo.

Se estard a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratacién en el sector de
la construccion, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Cada licitador debera indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe y el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia #cnica de las personas

subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion

J) RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

Las personas licitadoras deberan presentar declaracion, segin modelo del Anexo 6 del presente pliego, bien
de que no pertenece a ningun grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicacion de la
relacion de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitacion.

En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitird una oferta por grupo, tanto si se
presenta sola o en UTE.

Si se presentan dos 0 mas ofertas, se excluird por la Mesa de Contratacion todas las presentadas.

Las ofertas que no cumplan estos requisitos seran rechazadas por la Mesa de Contratacion.

K) DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podrn presentar una declaracion, segun modelo del Anexo 12 del presente pliego,
designando qué documentos administrativos y tcnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos
de ser considerados confidenciales.

El 6rgano de contratacion solo podra hacer uso de la documentacion aportada por el licitador para esta

licitacion y para lo relacionado con la justificacion de la ayuda FEADER.
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L) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.

El licitador deberd aportar una direccién de correo electronico en la que la Comunidad le efectuara las
notificaciones. Se indicara segun modelo de Anexo n° 7.

2.3.2.- SOBRE NUMERO 2. DOCUMENTACION TECNICA.

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura publica de sobres y una vez
finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, la mesa revisara la documentacién del sobre 1, y procederd
a pedir subsanacion de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo de subsanacion, la Mesa de
Contratacion resolvera sobre la admisién de los candidatos, e invitara a los licitadores admitidos a la apertura
publica del sobre n° 2.

En este sobre se incluird exclusivamente la documentacion tcnica, no pudiendo incluirse ninguna referencia
al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3. Los documentos podran aportarse en original o

copias en papel o electronicas.

Se incluird la documentacion que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obra y la garantia
de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad los aspectos que son
susceptibles de valoracion por la mesa de contratacion. En particular se desarrollaran al menos los siguientes

aspectos:
a) Propuesta tcnica
Se presentara la documentacion especificada en el punto 2.5.1.1.1.
b) Vigilancia de la calidad de ejecucion de la obra.

Se presentara el Plan de Control de Calidad de Produccion (Autocontrol) y un Plan de Control de

Calidad de Materiales de Recepcidn, segun lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2
c) Programa de trabajo

Se presentard un Programa de Trabajo que justifique la reduccién del Plazo de Ejecucion de la

Obra y la representacion grafica del mismo, segun lo expuesto en el punto 2.5.1.1.3.

2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONOMICA.
La proposicion econdmica se formulara segun el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este Pliego, que

es parte inseparable del mismo.

La proposicion presentada por empresas que pretendan formar una UTE deberd estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada union.
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La proposicion econémica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina en numeros y letra y no
se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que
la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre la
proposicion numeérica o de texto, prevalecera la establecida en texto.

Cuando el firmante actie como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un tercero,
hara constar claramente el titulo de su apoderamiento o representacion.

2.4.- APERTURAY EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de Contratacién junto con los certificados de Correos,
se reunitd la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto,

por la presidencia se ordenara la apertura del sobre n° 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre n° 1, lo comunicara
por medios electdnicos a las licitadores afectados y no afectados en la direccién electdnica que las empresas
licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre n° 1, debiendo la mesa dejar constancia de tales notificaciones,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de Contratacion, bajo apercibimiento de exclusién definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no
procede a la subsanacion de dicha documentacién o, lo hace de forma deficiente.

Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres n°® 2 la mesa se reunira para adoptar el acuerdo
sobre la admisién definitiva de las licitadoras.

Los sobres 2 y 3 se abritan siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendrd caracter
publico pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura del sobre n® 3 se
comunicara a los licitadores la valoracion #cnica obtenida por las proposiciones presentadas por los licitadores
realizada del estudio de la documentacién incluida en el sobre n° 2, procediendo a continuacion a la apertura

de los sobres n° 3y a la determinacion de la valoracién econdmica.

La incorrecta inclusion de la documentacion sobre los criterios de valoracion de las proposiciones/ofertas en
los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al procedimiento de seleccion de los licitadores y
en particular al principio de igualdad de trato entre los candidatos, al permitir conocer la informacion con
respeto a uno de ellos en un momento procedimental inadecuado, motivard el rechazo por la Mesa de
Contratacion.

2.5.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
2.5.1.- CRITERIOS DE VALORACION.

2.5.1.1- Valoracion Técnica.

En primer lugar, se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento. Las ofertas que no cumplan esta
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condicion seran desestimadas.

Se valoraran cada uno de los aspectos que se citan a continuacion, por lo que la valoracién tcnica total sera
entre cero (0) y cien (100) puntos.

1°) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP.
2°) Medidas para garantizar la calidad.
3°) Plazo ofertado y programacion de la obra

Cada uno de estos criterios se valorara de la siguiente forma:

2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP

En particular se valorara lo siguiente:

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el Anejo n°
17 ( PPTP) y adecuacién de las alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas
por el mismo, lo cual se evaluard desde el punto de vista #cnico. En el PPTP se indican las
prescripciones, las alternativas, las propuestas, permitidas o impuestas que se consideraran
para esta evaluacion (tales como procedencia de materiales, su calidad (Anejo n°9), garantia
de suministros (Anejo n°10), desvios provisionales de trafico, prescripciones o mejoras en la
seguridad y salud laboral , identificacion de servicios afectados, y la previsién por parte del
licitador de organizar la obra para evitar que afecte al camino critico de la programacion y evitar
ralentizaciones o paralizaciones parciales de la obra, innovaciones tecnolégicas, de control y de
comunicacion, etc). Desde el punto de vista econdmico el Contratista habra incluido en su

presupuesto el cumplimiento de tales prescripciones. 24,00
Justificaciéon de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos y su coherencia. 14,00
Conocimiento del terreno donde sera ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. 13,00
Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones, Mediciones. 9,00

Deteccion de errores u omisiones en los documentos del proyecto.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 60,00

El licitador en el SOBRE 2 deberd incluir una memoria y documentacion derivada del conocimiento y estudio
del proyecto, incluyendo la concepcion global de la obra, una descripcion de actividades complejas o
importantes y de los procesos constructivos propuestos, analisis y presupuestos, posibles comprobaciones
del terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes y su afectacion por las obras, estudio de los desvios
provisionales que proponga el Licitador de acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de

seguridad a aplicar, etc.
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Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentara analisis y documentacién (memoria, planos, pliego
de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles prescripciones #cnicas que se
demanden o sefialen en el PPTP del presente Contrato, en relacion con cualquier elemento de la obra
(calculos nuevos, mediciones corregidas, etc) que pudiera resultar modificado conforme a aquellas, asi como
cualquier otra documentacion que se demande en el mismo PPTP, las cuales seran de obligado cumplimiento.

Todo ello serd descrito en un maximo de 60 paginas para un tamafo de letra 10, al margen de la
documentacion complementaria que sea estrictamente necesaria.

2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad

Se valorara:

Plan de Autocontrol de la Calidad, incluyendo propuesta de Laboratorio homologado para la

realizacion de los ensayos. El importe de este Plan es por cuenta del contratista. 5,00

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepcién, que sera como minimo el detallado en
el anejo del proyecto, incluyendo propuesta de Laboratorio homologado para la realizacion de
los ensayos que ha de ser diferente al elegido para el Autocontrol. Se debera indicar la valoracion
al alza de este capitulo con respecto al del proyecto, siendo este importe al alza por cuenta del
contratista 5,00

Plazo de garantia ofertado (durante el plazo de garantia habra de mantenerse como minimo el
Plan de Mantenimiento comprometido) 10,00

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 20,00

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), debera incluir en su oferta,
como minimo, un Plan de Control de Calidad de Produccion (Autocontrol).

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol debera estar acreditado conforme a lo dispuesto en el
Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la construccion y obra publica,
por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificacion y a
los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad.

Deberd indicarse expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se indicara su razon social),
aportando compromiso de colaboracion (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y
acreditacion especifica y adecuada para la obra (se aportara documentacion acreditativa).

El laboratorio debera estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad
de la construccion y de la obra publica de Andalucia.

El licitador sobre la base del Plan de Control de la Calidad de Materiales del proyecto, elaborara un Plan de
Control de la Calidad de Materiales de Recepcién aumentando o manteniendo las cantidades a ensayar
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siguiendo el modelo del proyecto.

El resultado sera un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejara indicandose
el porcentaje al alza con respecto la solucion del proyecto en ®rminos del Presupuesto de Ejecucion Material
del capitulo de Control de la Calidad, siendo el importe de exceso del Plan de Calidad de Materiales de
Recepcion propuesto por el licitador sobre el importe del Proyecto por cuenta del contratista.

El licitador propondra un laboratorio de contraste para realizar los trabajos de Recepcion que, de igual modo,
deberd estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula
el control de la calidad de la construccion y obra publica ( Consejeria de Obras Publicas y Vivienda de la
Junta de Andalucia). Debera indicarse expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se indicara su
razdn social), aportando compromiso de colaboracion (firmada y sellada por la empresa licitadora y el
laboratorio) y acreditacion especifica y adecuada para la obra (se aportara documentacion acreditativa) y ser
diferente al designado para el Autocontrol. estara incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol,
en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construccion y de la obra
publica de Andalucia (http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/ portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) y con acreditacion tcnica especifica y adecuada para la
obra (Anexo Técnico del enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos)

El Laboratorio propuesto por el contratista se pondra a disposicion de la Direccién de Obra para la realizacion
del plan de ensayos propuesto.

Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad mas ventajosa obtendran
la puntuacién maxima. Siendo la oferta mas ventajosa la de la oferta de mayor importe obtenida como
resultado de las mediciones de ensayos, siempre tomandose como base de mediciones minimas las del

proyecto en su correspondiente anejo de Control de Calidad.
La puntuacion de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas , se obtendr:
Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuacién maxima)

Puntos Oferta Recepcion Materiales = 5*(Importe Recepcién Materiales Ofertado/Importe Recepcion

Materiales Puntuacién maxima)
Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificaran con cero puntos.

Se valorard el plazo de garantia ofertado (Anejo n°16) en meses completos adicionales al establecido en
el Anexo 1. El plazo minimo sera el estipulado en el Anexo 1 del presente Pliego, por lo que las ofertas que
propongan un plazo de garantia inferior seran rechazadas.

La oferta que presente el mayor plazo de garantia sobre el previsto en el Anexo 1 del presente Pliego, tendra
la puntacion maxima, y las que propongan el plazo igual al estipulado en el Anexo 1 tendran cero puntos. El
resto de ofertas se puntuaran de la siguiente forma:
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Puntos Plazo de garantia = 10*( Plazo garantia oferta/ Plazo garantia maximo ofertado)

2.5.1.1.3 Plazo ofertado y programacion de la obra

Se valorara

Programacion de las obras:

-Racionalidad y justificacion del programa conforme a la asignacion de recursos a la ejecucion de las
distintas actividades de la programacion y la obtencion de los rendimientos correspondientes
(rendimientos ofertados, Anejo n°13)

- Valoraciéon economica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que quede
relacionada su ejecucion en el tiempo con la ejecucion presupuestaria correspondiente.

-Presentacion de relacion planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en épocas de lluvias 10,00

Plazo ofertado:

Se valorara positivamente la disminucién del plazo ofertado. 10,00

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 20,00

Se aportarda un Estudio de Programacion de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de
gjecucion de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los medios personales y materiales

propuestos, asi como valorar aquellas propuestas que mas se adecuen a la ejecucion del proyecto.

Se destaca la importancia que tendra el concepto plazo, ya que algunos tramos de las obras supondrn

molestias de consideracion a terceros y sobre todo riesgo de accidentes.
El estudio contendra al menos lo siguiente

bl) Plazo: Se indicard el plazo total ofertado en dias naturales, coincidente con lo expresado en los

apartados b2) y b3) y el Anejo n®16

b2) Expresién grafica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose minimo sefa el del proyecto
base de licitacion, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales como pruebas,
remates,...).

Se tendran en consideracion una relacion de medidas, debidamente planificadas, para la ejecutabilidad de
la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y mantener la accesibilidad a los
tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problematica por razén de las lluvias; drenajes definitivos
0 provisionales; desvio de aguas de escorrentia, ya por razon de viabilizar la ejecucion o de impedir la
degradacion de calidad de la obra; condiciones consideradas en la programacion y posible disposicion de
medios adicionales, a fin de que ciertos elementos de las obras excavaciones, terraplenes, pavimentos,
zanjas tuberias, balsas, etc.- sean adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometria; protecciones
ante las lluvias o heladas de determinados tajos). La posible repercusién economica de estas medidas se

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Pagina 20 de 75



*
Divactisn Canars e BIPrediicash :,* R Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
5

Junta de Andalucia Agricolay Ganadera

COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA. CONEXION E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS

Consejeria de Agricultura, Pesca, e =S
A Agua y Desarrollo Rural 7 UN|ON EUROPEA

entendera incluida en los precios de la obra.
b3) Justificacién del programa de trabajos:

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere necesario
podran describirse los movimientos estrattgicos de equipos en actividades principales,
secuencias constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas,
problematica del camino critico previsto, circunstancias especificas que durante el proceso
constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de los trabajos (reposicion de
servicios afectados, entradas a fincas, arqueologia, desvios de trafico, etc)

Todo ello serd descrito en un maximo de 30 paginas para un tamafio de letra 10, al margen de

la documentacion complementaria que sea estrictamente necesaria.

b) Cuadro de rendimientos, asignacion y distribucién de equipos (maquinaria y personal no
tcnico) por capitulos / actividades, segun Anejo n®13, y que deberd adjuntarse debidamente

conformado en la oferta.

El calendario estandar para la programacion ofertada contemplara, salvo indicacion en contrario
por especiales caracteristicas de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, y las fiestas
nacionales (hasta diez anuales), autonomicas (hasta dos) y las fiestas locales (hasta dos) que se

determinen en el calendario seguin el comienzo previsto de las obras.

El licitador que resulte adjudicatario habra de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de la obra, el

programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptindolo a las condiciones previstas para el

contrato segun la clausula 5.3 de Ejecucion del Contrato del presente Pliego.

Igualmente la empresa aportara la siguiente informacion de medios, que se compromete a aportar a la obra:

al) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Produccion, Encargados, Maquinistas.

Dicho personal sera exigido por la Comunidad de Regantes en la obra con la dedicacion propuesta, en la
forma indicada en el Cuadro del Anejo n.215. Cualquier sustitucion de este personal que se precise realizar
con posterioridad a la presentacion de la oferta, debera ser propuesta por el adjudicatario y aceptada por la

Comunidad de Regantes.

El licitador que resulte adjudicatario habra de presentar las acreditaciones de titulos profesionales u otros

certificados de formacién y experiencia.

Cuando se prevea la intervencion de personal extranjero, se acompafiard, ademas, la documentacion

acreditativa de la autorizacion para trabajar en Espafia con arreglo a las disposiciones vigentes.

a2) En relacion con los equipos, instalaciones de produccion, maquinaria, etc., se presentara un cuadro de

caracteristicas en la forma indicada en el Anejo n®14, con la documentacion anexa que se cita.

En el caso de que asi se exija en el Anejo n®1, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte de contrato
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que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o t#cnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion.

Las ofertas que no cumplan algun requisito de los detallados en los subapartados anteriores b1), b2) y b3)
se calificaran con cero puntos en los criterios de programacion de obra y plazo ofertado, y no se contabilizaran
para determinar el plazo medio que se describe a continuacion.

En cuanto a la puntuacion del plazo ofertado se considera como Plazo de maxima puntuacion es el resultante
de multiplicar el plazo medio por 0,9, siendo el plazo medio la media aritmética de los plazos de las ofertas
gue cumplan los requisitos detallados en los subapartados bl), b2) y b3).

a) Para un niamero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 mayor
que cuatro (4):

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la siguiente

manera:
Puntuacién Plazo= 10* Plazo de max. Puntuacién(dias)/Plazo ofertado(dias).

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la siguiente
manera:

Puntuacién Plazo= 10* Plazo ofertado(dias)/Plazo de max. Puntuacién(dias)

La puntuacién de las ofertas que sean inferiores en dias a 0,8 Plazo Medio (dias) se calificaran con cero

puntos.

b) Para un nimero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 menor o
igual que cuatro (4):

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la siguiente

manera:
Puntuacién Plazo= 10* Plazo de max. Puntuacién(dias)/Plazo ofertado(dias).

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la siguiente

manera:
Puntuacién Plazo= 10* Plazo ofertado(dias)/Plazo de max. Puntuacion(dias)

No obstante, si entre ellas (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al Plazo medio en
mas de 10 unidades porcentuales, se procedeta al calculo de un nuevo Plazo medio solo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a

tres, el nuevo Plazo medio se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.
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En este apartado b) la puntuacién de las ofertas inferiores en dias a 0,7 Plazo Medio (dias) se calificaran
con cero puntos.

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

ASPECTOS PUNTOS MAX.
1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP 60,00
2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 20,00
3. Plazo ofertado y programacion de las obras 20,00

TOTAL 100,00

2.5.1.2 Valoraciéon econémica.

Para la valoracién del importe econémico de las ofertas econémicas, correspondientes a las proposiciones
que han sido admitidas, se procederd de forma que a la oferta econdmica que sea de menor importe se le
asignaran cien (100) puntos. Las restantes ofertas econdmicas se evaluardn con la puntuacién obtenida

mediante la siguiente expresion:

100 * ( Importe P.B.L - Precio de la Oferta Valorada)

Puntuacion de la Oferta =

( Importe P.B.L — Precio de la Oferta mas econdmica)

A estos efectos se considera la “oferta mas econdmica” a la oferta mas baja de las presentadas no incursa
definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el punto
2.5.1.4 y PB.L = Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido)

Es decir la valoracion de la oferta econdmica sigue la ecuacion de una recta de valor 100 puntos para la
mas economica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L

Las ofertas superiores al P.B.L seran rechazadas.

2.5.1.3 Valoracioén global de las ofertas

El método a seguir para determinar la oferta mas ventajosa debera ponderar la mejor relacion calidad/precio,
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de forma que la valoracion global se hara de acuerdo a la siguiente ormula:
Puntuacion global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE

Es decir, la puntuacion #cnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicara por 0,4 y la
puntuacion economica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6.

La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la Comunidad de
Regantes, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del 6rgano de Contratacion.

En caso de empate entre dos 0 mas ofertas prevalecera el siguiente orden, quedara en primer lugar la de
mayor puntuacion economica, si persistiese el empate la de mejor puntuacion en el criterio del plazo
(2.5.1.1.3), si aun continuase el empate la de mejor puntuacion en el criterio de medidas para garantizar la
calidad (2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del proyecto (2.5.1.1.1), y en ultimo caso de

persistir la igualdad la mesa decidira por sorteo.

2.5.1.4 Criterios objetivos para determinar que una proposicion sea considerada anormal o
desproporcionada

La mesa de contratacion excluird aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un minimo de 50 puntos
y podra excluir también las ofertas consideradas econdémicamente con bajas desproporcionadas o anormales
que hacen peligrar la buena ejecucion de la obra.

Para determinar estas bajas anormales se usara el siguiente procedimiento:

Ofi: Importe de la oferta econdémica de la empresa i
PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe

aquellas que cumplan que:

0fi < 0,95 * PR

Calculo de Presupuesto de Referencia PR:

a) Para un namero N de ofertas econémicas “contemplables” mayor o igual que

cinco (5):

N .
PR=Zi=1 Ofl/N, es decir la media aritmética de las ofertas
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b) Para un nimero N de ofertas econéomicas "contemplables" igual a cuatro (4):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo

importe aquellas que cumplan que:

Ofi < 0,9 * PR . No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en mas de
10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva PR solo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva PR se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

c) Para un numero N de ofertas econémicas "contemplables" igual a tres (3):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo

importe aquellas que cumplan que:

Ofi 0,9 * PR. No obstante, se excluira para el cdmputo del PR la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales

d) Para un nimero N de ofertas econéomicas "contemplables" igual a dos (2):

Se entenderdan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo

importe:
aquellas que cumplan que:

Sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

e) Para un numero N de ofertas econémicas "contemplables" igual a una (1):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo

importe:
aquellas que cumplan que:

Sea inferior en mas de 25 unidades porcentuales al P.B.L

Sélo se consideraran admisibles para la adjudicacion las ofertas admitidas administrativamente.

Si una oferta econémica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo importe en relacion con
la prestacion, se recabara la informacion necesaria para que el 6rgano de Contratacion pueda estar en

disposicion de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacién con la prestacion
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y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello
debe ser tomada en consideracién para adjudicar la obra.

Para ello, se solicitara al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la composicion
de la citada oferta econémica y sus justificaciones. El licitador dispondrd de un plazo maximo de tres (3)
dias habiles, a contar desde la fecha de notificacion, para presentar sus justificaciones conforme a lo
instruido en el Anexo n.° 11 del presente PCAP.

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerara que la proposicion
no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara excluida del procedimiento de
seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidird, o bien la aceptacion de la
oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relacién con la adjudicacion del
contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ninguin caso tendra efectos

sobre los calculos ya realizados del valor de la baja de referencia.

Admitidas las justificaciones por el 6rgano de Contratacion, se procedera a evaluar las ofertas econémicas
de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en

presuncion de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita con anterioridad.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

2.6.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, (segun los
criterios establecidos en el apartado anterior) debera darse audiencia al licitador que la haya presentado,
para que en el plazo de tres dias habiles justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma. De esta audiencia debera quedar constancia y su resultado debera ser comunicado electronicamente
a todas las empresas licitadoras.

La justificacion de la anormalidad, en todo caso sera coherente con lo presentado en la documentacion que
conforman los criterios de valoracion t#cnica (programacion de las obras) y se ajustaran a las instrucciones
indicadas en el Anexo N.°11.

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorara esta justificacion y aceptara la misma o la rechazara

mediante informe #cnico motivado.

2.7.- ADJUDICACION.

Una vez analizada toda la documentacion y tras la apertura del sobre 3 (proposiciéon econdémica) en el mismo
acto se determinaran los puntos econdmicos obtenidos por cada empresa, procediéndose a la adjudicacion del
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contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor puntuacion. En caso de empate se adjudicara
a la empresa que haya licitado el menor importe segun lo mencionado en el apartado 2.5.1.3.

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedira la justificacién de las mismas y en caso de ser
admitidas se puntuaran econémicamente con la valoracion econémica de la oferta.

No se admitidn ofertas por importe superior al de licitacion, la Comunidad adjudicar, definitivamente, el
contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la apertura del sobre 3 o a la finalizacion del plazo de
subsanacion en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicacion concretard y fijara los ®rminos definitivos
del contrato que no podran separarse de aquellos establecido en los pliegos, ni de los ofertados en la
proposicion que resulte adjudicataria.

La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada y serd notificada directamente a la adjudicataria y a las
restantes licitadoras y, simuléaneamente, se mandara para su publicacion anuncio al BOJA.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el

destinatario.

3.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
3.1.- DOCUMENTACION.

Antes de la formalizacién del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una unién temporal, debera
aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracion setd coincidente con la del contrato

hasta su extincion.

El contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad.

El contrato se formalizara en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a las

licitadoras o candidatas,

En ninglin caso se podrm@n incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen

alteracion de los ®rminos de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Comunidad adjudicara a la empresa que haya presentado la siguiente oferta con mas puntuacion

global.

Simultaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos

integrantes del contrato.
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3.2.- GARANTIA DEFINITIVA.

La Comunidad podra exigir al adjudicatario la constitucién de una garantia de un 5% del importe de adjudicacion,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. Esta garantia estara a disposicion de la Comunidad y servird para
asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma.

Cuando asi se prevea, la garantia que eventualmente deba prestarse podra constituirse mediante retencién en
el precio en la forma y condiciones previstas.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, podta
exigirse el reajuste de la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifiqgue a la empresa el acuerdo de
modificacion.

La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo de
garantia sefialado en el Anexo 1 (o aquel que, alternativamente, haya propuesto el adjudicatario, en base al cual
habra obtenido la adjudicacion) y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto este sin culpa de la
contratista.

3.3.- DOCUMENTO DE FORMALIZACION.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) dias habiles a contar desde
el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacion, el correspondiente documento de formalizacion del
contrato.

La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del
Proyecto revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados en prueba de conformidad por el

adjudicatario en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

3.4.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aungue por las caracteristicas del fondo
FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad, libre concurrencia y economia.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante del
contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, el orden de prevalencia sef:

1. Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
2. Prescripciones Técnicas particulares (Ver Anejo n.° 17).

3. Documentos del Proyecto (segun el orden indicado para tal caso en su Pliego de Condiciones Técnicas)
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Por tanto, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos
y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
4.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.

El personal adscrito al contratista para la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con
la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendrd todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo.

La contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Asimismo, estara obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empresa
empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro
tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de unay otra, sin que pueda
repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizaré a la Comunidad de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion

judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a la incorporacion con caracter transversal de criterios sociales y medioambientales.

4.2.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realizacién, asi
como de los plazos parciales sefialados.

La constitucion en mora por la empresa contratista no precisara intimacién previa por parte de la Comunidad.

La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por la Comunidad.

Sillegado al rmino de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera incurrido en demora
por causas imputables al mismo, la Comunidad podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con
pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades. Las penalidades tendran la cuantia diaria
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(considerando dias habiles) de 0,40 EUROS por cada 1.000 EUROS DEL CONTRATO si no se cumplen
los plazos parciales y de 0,80 EUROS por cada 1.000 EUROS DEL CONTRATO hasta el cumplimiento
del plazo final.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Comunidad, por
dafios y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus compromisos
dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por el érgano de contratacion un plazo que
ser, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. Esta ampliacion del

plazo no vincula necesariamente a la Administracion concedente de la ayuda.

4.3.- OBTENCION Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS.

El adjudicatario queda obligado a la obtencion, a su costa, de los permisos relativos a pasos de carreteras y
caminos, asi como los relacionados con la electrificacion de las obras y otros servicios afectados, incluidos

y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitacion.

Seran por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestion del otorgamiento y el abono en su caso del resto
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan las normas municipales o de

cualquier otro organismo publico o privado para el inicio, ejecucion, y entrega de las obras.

4.4.- SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El adjudicatario esta obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuacion y de su caracter
de obra cofinanciada por la Unién Europea, segiin modelo que le sera facilitado por la Comunidad, en base

a formatos oficiales aprobados”.

Los costes de las actuaciones de sefializacién se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de
obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes

de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

4.5.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.

El adjudicatario, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, est
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la fecha de
recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de

adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Comunidad.

Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como
a cosas, asi como por dafios producidos a la Comunidad, o al personal dependiente de la misma durante la

vigencia del contrato.
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5.- EJECUCION DEL CONTRATO.
5.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion Facultativa de la Obra se ejercera por personal #cnico contratado por la Comunidad al efecto.

Sera responsable de que los trabajos se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que se
ejecuten dentro de los plazos establecidos.

Incumbe a la Comunidad, a trawés de la persona responsable del contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la direccion
inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones -de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a través del facultativo designado para la
Direccion Facultativa de la Obra.-

5.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEDO.

Se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo méaximo de un mes desde la formalizacion
del contrato, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

5.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

El adjudicatario estata obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustara al modelo
proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta dias naturales, contados desde la formalizacién del
contrato. En el programa de trabajo se incluidn analogicamente los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, serd un complemento o adecuacion a la realidad de la obra al presentado en su oferta y que sirvio para
su adjudicacion. En todo caso el plazo indicado sera idéntico al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3
y en el Anexo n° 16.

La Comunidad resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas

prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

5.4.- REVISION DE PRECIOS.

No procede.
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5.5.- MODIFICACIONES.

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificacion del contrato, esta modificacion debera
ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la Administracion concedente de la Ayuda.

No podran realizarse modificaciones del proyecto que desvirttien los objetivos ni su alcance.

5.6.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Comunidad acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por
un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolucion del contrato, procedera el abono
al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

Igualmente procedera dicho abono en el caso de que, dandose las circunstancias para la resolucion del contrato,
la adjudicataria no la solicitase.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas
en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Comunidad, previa audiencia del contratista,
su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

5.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario.

5.8.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Con la ultima certificacion se levantara acta de recepcion de las obras que deberd ser suscrita por un
representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad de Regantes y el

facultativo encargado de la direccién de las obras.

En este acta se recogeran las posibles diferencias con respecto al proyecto, en el caso de que tal circunstancia

se haya producido, valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidacion del contrato.

6.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia del presente contrato seta el fijado en el Anexo 1, o aquel mayor que el contratista haya
ofertado y en base a cuya ampliaciéon habta obtenido la adjudicacion de los trabajos, y comenzara a contar a
partir de la recepcion del mismo. Durante este periodo, el contratista adjudicatario queda obligado a responder
de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o instalaciones ejecutadas por

él.
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7.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad de la
prestacion, de acuerdo con los rminos establecidos en el mismo.

Son causas de resolucion del contrato las analogas a las previstas para contratos del sector publico. Cuando
ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad debetd indemnizarlo, y en caso de que la
responsabilidad sea del contratista, debera indemnizar a la Comunidad por los dafios y perjuicios ocasionados,

con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

En Roquetas de Mar a 16 de octubre de 2023.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD:

Fdo.: Juan Antonio Gutiérrez Ibafiez
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ANEXO N° 1.- OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- Proyecto Objeto del Contrato.

ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE ROQUETAS
DE MAR HASTA EL SISTEMA “BALSAS DE EL CANUELO”

2.- Organo de Contratacion.
Comunidad de Regantes Sol y Arena

CIF.: G-04011151

Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 29

Doc. Licitacion | https://www.solyarena.es/cuerpoHtml/PerfilContratante/EDAR.php

C. electronico | administracion@solyarena.es | Fax:950321670 | Tfno:950321026

3.- Término Municipal.
Roquetas de Mar. 04740 ALMERIA
4.- Presupuesto.
IVA excluido
DOS MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS CON
DOCE CENTIMOS DE EURO (2.004.481,12 €)
IVA
CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS CON
CUATRO CENTIMOS DE EURO (420.941,04 €)
TOTAL
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (2.425.422,16 €),
INCLUIDO EL IVA VIGENTE EN EL MOMENTO DE EDICION DE ESTE ANEXO,
AL 21% (Proyecto cofinanciado por la Union Europea)
Financiado por: FEADER (Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural)
5.- Procedimiento.

Abierto sin variantes con mas de un criterio de adjudicacion
6.- Garantias.
Provisional: No Aplica
Definitiva: 5 % del importe de adjudicacion, excluido IVA.

7.- Plazo de ejecucion.

‘ Ejecucion de la obra: SEIS (6) MESES (o el propuesto por el contratista, caso de ser inferior) ‘
8.- Plazo de garantia.

‘ Dos (2) afios.(o el propuesto por el contratista, caso de superar el antedicho) ‘
9.- Clasificacion de los licitadores.

‘ Grupo E, Subgrupo 7, Categoria 5 ‘
10.- Delegado y personal facultativo asignado a obra.

‘ Titulados Universitarios Competentes ‘
11.- Subcontratacion

‘ No se establece porcentaje maximo de subcontratacion ‘

12.- Presentacion de propuestas.

En Oficinas de Correos dirigidas a la sede social de la Comunidad de Regantes Sol y Arena

Avda. Juan Carlos [, nim. 29, Roquetas de Mar. 04740 ALMERIA

Plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicacion en BOJA del anuncio de

Licitacion.
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13.- Apertura de la Documentacién Administrativa.

En la sede de la Comunidad de Regantes, antes del décimo cuarto dia natural posterior al dia
correspondiente al vencimiento del plazo para la presentacion de las propuestas por cada uno de
los licitadores .

Esta apertura NO SERA PUBLICA

14.- Apertura de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Econémica.

El sobre con la propuesta técnica (sobre nimero 2) se abrira en ACTO PUBLICO a celebrar el
séptimo dia natural posterior a la finalizacion del plazo para la apertura del sobre numero 1
(documentacion administrativa) en la sede de la Comunidad de Regantes, comenzando el acto a
las 10,00 horas a.m.

La apertura del sobre con la propuesta econdmica (sobre nimero 3) se hara en ACTO PUBLICO
en la sede de la Comunidad de Reganes, con hora de inicio a las 10,00 horas a.m. en el dia que se
comunicara a los licitadores y se indicard en la direccidon de correo electronico habilitada para

licitacion

15.- Revision de Precios.

No procede

16.- Delegados y personal factultativo por parte de la Comunidad de Regantes
Direccion de Obra Titulado Universitario Competente
Coordinacion Seguridad y Salud Titulado Universitario Competente

17.- Visita a obra y resoluciéon dudas.
A las 10,00 horas del vigésimo dia natural posterior al de la publicacion del anuncio de licitacion
en BOJA, (comenzando a contar desde el dia siguiente al de su publicaciéon). Para comenzar la
visita el punto de reunion se establece en la zona sureste del parking superior del Centro Comercial
Gran Plaza de Roquetas de Mar. UTM aproximadas 534.458; 4.069.793. Si no es laboral, el
inmediato posterior que lo sea (a este efecto, el sdbado no se considera laboral).)
Se publicara el dia exacto en la direccion de correo electronico habilitada para la Licitacion
(*) Si cualquiera de estos dias coincidiera con sabado, domingo o festivo en la sede de la Comunidad de Regantes (local,
provincial, autondmico o nacional), se trasladaria la fecha al dia laborable inmediatamente posterior.
En cualquier caso, en la direccion electnica indicada para la licitacion se iran publicando las fechas concretas
actualizadas, “https://www.solyarena.es/cuerpoHtml/PerfilContratante/EDAR.php”
Por cuestiones administrativas y de imprevistos, prevalecerd la concrecién de fechas que se haga en esta direccion
electronica, sin perjuicio de que, una vez conocida la direccion de correo electronico proporcionada por los licitadores,
cualquier modificacién, ademas de publicarla en esta direccion, se comunicara a su correo electronico.
Asimismo, si por razones de organizacion se cambiase la ubicacion de alguno de los actos previstos, la nueva ubicacion
se publicaria en la direccién electronica de la licitaciéon y se comunicaria a los licitadores
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ANEXO N° 2.- DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN
UNION TEMPORAL

DZ./D. e , mayor de edad y con NIF nUm. ........ocoveieiiinneennnn, , en nombre
propio 0 en representacion de la empresSa ......ccocvvieiicie e , con domicilio social
BN e y NIF n® , en calidad de ..o, , bajo su personal

responsabilidad.

DZ./D. i , mayor de edad y con NIF nim. ..........cocoiiiiiinie, , en nombre
propio 0 en representacion de la empresSa ......cocccvveieiiiie e , con domicilio social
< L , Y NIF n® en calidad de ......ccooeiieiiiiiennn, , bajo su personal

responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de participar en la licitacion para
la contratacion del expediente .........ccccoevviiieeiiiinnns

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada
union. La participacion en la union temporal de cada miembro es la que sigue:

Empresa % de participacion

Como persona representante de la citada unidén se NOMDBra @ .......ccoeveiveieeiiiciiie e,

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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ANEXO N° 3.- DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD
PARA CONTRATAR

D®./D.

con residencia en

provincia de

calle n
seglin Documento Nacional de Identidad n®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

DECLARA

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el sector publico.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente
del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracién del Estado y con la Comunidad Autbnoma de
Andalucia) y con la Seguridad Social.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacion, asi como las de
las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No formar parte de los érganos de gobierno o administracion de la empresa persona alguna a la que se
refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta
de Andalucia y Declaracién de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos y
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada Ley, asi como que no ostenta participacion
superior al diez por ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la Ley citada

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones #cnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante uniéon temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO N° 4.- MODELO DE AVAL (Original. Legitimado por Fedatario

Publico)
La Entidad financiera..........oovvieiiiiiiieiinn., O Y , con domicilio a
efecto de notificaciones 10 PSRN
G , ¥y en su nombre y representacion, en calidad de
....................................................... , 'y segun las facultades suficientes que dimanan de la
Escritura de poder, otorgada ante el Notario de ... , D.

................................................... ,confecha ......................,alnimero ................

de su protocolo, y que afirma encontrarse integramente subsistentes, se constituye en avalista fiador solidario

o [T DU O3 1 SO (o, en su caso, de... y ...,
CLE i VYCLE i, , en Union Temporal de Empresas, conjunta y solidariamente), en
interés y beneficio de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, C.I.F G-04011151, hasta la
SUMA i e eeieee e e et e e e eettre e e s etre e e s erbee e (R EUROS), a efectos de garantizar el exacto

cumplimiento, por aquella/s empresa/s, de todas y cada una de las obligaciones concretadas en el
correspondiente Contrato de ejecucion de obra de construccion comprendida en el Proyecto “Estacion de
bombeo e impulsion de aguas regeneradas desde la EDAR de Roquetas de Mar hasta el
Sistema ‘Balsas de El Caiuelo’”

La Entidad financiera...........oooiiiiiiiii presta el referido Aval, con expresa y
formal renuncia de los beneficios de excusion, divisién, orden y cualquier otro que pudiera ser de aplicacion,
en su caso, Y a tal efecto la Entidad financiera declara que quiere obligarse, y se obliga, conjunta y
solidariamente CoN 1@ EMPIESA ....ovvuriii i hasta el cumplimiento
del plazo contractual de garantia, que es de ...... anos o meses desde el acto formal de liquidacién o
recepcion de obra por la Comunidad de Regantes, a su plena satisfaccion, de las obras anteriormente
citadas, a pagar, a primer requerimiento y con caracter incondicional, dentro, como maximo, de los ocho
dias siguientes a ser requerido para hacer efectiva la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra
afianzada  (vooooeeeeeeeeee e ), se exprese en el requerimiento, renunciando la
Entidad .......coovvveii expresa y solemnemente, a toda excepcion o reserva en cuanto al libramiento
de las cantidades que fuesen reclamadas, cualquiera que fuese la causa o0 motivo en que éstos pudieran
fundamentarse y aunque se manifestara oposicion o reclamacion por parte de ...........ccoooviviiiiin. ,0

de terceros, cualesquiera que éstos fuesen.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de avalesconeln® ..........................

Lugar y fecha de otorgamiento.
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Certificado N°® wovvvvvvvveeene.

La Entidad........cccccoovvnneens (en adelante el asegurador), N.LF. ........cc.ccvee. , con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) BN .....ccccoceeiiiiiiiiiccis e, y en su
nombre (nombre y apellidos de los Apoderados), ... .cococeecieeiiiiiiiie e con

poderes suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta de .......ccccoovvveiieiiiiiec e,

ASEGURA

A (nombre y apellidos o razon social del asegurado)...............  NLLF , en concepto de
tomador del seguro, frente a la Comunidad de Regantes Sol y Arena, en adelante el asegurado,
hasta el importe de ........ccoeees eeevieieeece e EUROS (....cceuees €), a efectos de
garantizar el cumplimiento exacto de todas y cada una de las obligaciones que le resulten como
consecuencia de la ejecucion del Contrato para la ejecucion de las obras del jError! No se encuentra
el origen de la referencia. de “Estacion de bombeo e impulsion de aguas regeneradas
desde la EDAR de Roquetas de Mar hasta el Sistema ‘Balsas de El Caiiuelo”.

La falta de pago de la prima, Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste se entendera extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste

liberado de sus obligaciones, en caso de que el asegurador tuviera que hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle al tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Regantes Sol y Arena, y a pagar con caracter incondicional y dentro, como
maximo, de los cinco dias habiles siguientes a que se requiera, la suma o sumas que hasta la cifra

asegurada se expresen en el requerimiento.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta hasta el cumplimiento del plazo contractual de
garantia, que es de ...... afos o meses desde el acto formal de liquidacion o recepcion de obra por
la Comunidad de Regantes Sol y Arena, a su plena satisfaccion, de las obras anteriormente

citadas.

(lugar y fecha)
(razon social de la entidad)
(firma de los Apoderados)
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ANEXO N°6.- RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO
GRUPO

Segln DNIN® ..o
en nombre, propio 0 de la empresa qUE rEPreSENta ........cocvveeiveeeiciieeeccee e

DECLARA
Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)

O a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

En este ultimo caso, debera indicar:

I:I No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio
Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio. (indicar nombre de las otras
empresas)

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO N° 7.- DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREO

ELECTRONICO
D /D, e con Documento Nacional de Identidad
N e, actuando en nombre de 12 EMPreSa ......cueeeeviiiee i dela que
actia en calidad de ..o (persona administradora Unica, solidaria o

mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) segun Escritura de
constitucion/poder/elevacion a publico de acuerdos sociales, n° de protocolo ...........ccccueeeneene otorgado
010 PRSP ,confecha ..o.ooovevieiiciicci, enlaciudad de ....coccoeevnvveiinnnnn.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacion:

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contratacion sean rea-
lizadas a través de la direccion de correo electronico indicado a continuacion:

COrre0 eleCtONICO: ..o

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO N° 8.- MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

D e , con DNI n® Lo, , domiciliado
BN e , provincia de ,
Calle oo B L , actuando en nombre (propio) (o

de 1a EMPresa qQUE rEPIESENTA) ....ccuuiiiiiie ittt ettt et e et e e et e e e e bt e e stbe e e eate e e ebeeeenbeeeeareeas

con NI n® i, , domicilio fiscal en ....cccccovevnnnnne , provincia de ......cceeviiieiiiiinns ,
Calle e, , N% , enterado del anuncio publicado en la
pagina ........... del B.OJA. n° ... dia ..o de i, (o [T , conociendo el

correspondiente Proyecto tcnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacion de las obras de "PROYECTO: ESTACION DE
BOMBEO E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR HASTA EL
SISTEMA “BALSAS DE EL CANUELO"", promovidas por la Comunidad de Regantes SOL Y ARENA, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos
y condiciones, por la cantidad de ........cccocvveviciieeiiininen EN LETRA, IVA excluido (c...ccoevveveeiiiienens EN
NUMERO) EUROS.

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y beneficio industrial
estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Anadido, de conformidad con lo sefialado

en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

A esta cantidad le corresponde Un IVA de .....ooooveeveeeiiciiiicceee e Euros.

(lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO N° 9.- CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS

La Empresa ......ccoovveeeeeeeiicnnnnen, se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a utilizar, para
las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro adjunto las siguientes
marcas. Las marcas ofertadas cumpliran la normativa vigente correspondiente y poseeran Certificados de
Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.). Igualmente se acompafian los certificados de compromiso
de suministro correspondientes a cada uno de ellos.

A continuacion se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que se contemplan
en el presente pliego.

ELEMENTO Y/O PARTIDA MARCA PROPUESTA

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO N° 10.- CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO

Razon Social Suministradora

Fecha:
REF. PRESUPUESTO: ..ooooiiiieeeee

Muy Sres. Nuestros:
Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a:

1°- En caso de que la Empresa:

Licitadora

resulte adjudicataria de la obra:

ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE
ROQUETAS DE MAR HASTA EL SISTEMA “BALSAS DE EL CANUELO”

La citada Empresa adjudicataria, pasard pedido a Razon Social suministradora, de los materiales de su
fabricacion, seglin presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la misma.

2°- Razon Social Suministradora, asi mismo se compromete a realizar el suministro de materiales
relacionados en el presupuesto referenciado de acuerdo con las especificaciones de proyecto y condiciones
de nuestra oferta.

3°- Asi mismo se hace constar que Razon Social Suministradora, esta en posesion de los Certificados
de Registro de Empresa Aenor segtin Norma ISO 9.000 y Gestion Ambiental segun Norma 1SO 14.000.

4°- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas Empresas.

Nombre y firma de la Empresa Licitadora Por Razon Social Suministradora

Se adjuntara listado de materiales objeto de la carta de compromiso.
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COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA. CONEXION E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS

ANEXO N° 11.- JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O

DESPROPORCIONADOS

JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

LICITADOR

IMPORTE EJECUCION MATERIAL
IMPORTE LICITACION (SIN IVA)
IMPORTE LICITACION TOTAL (CON IVA)
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO

ESTUDIO DE COSTES POR PARTIDAS DE OBRAS

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

DIFERENCIA EN %6

PARTIDAS DEFINICION MEDICION PROYECTO OFERTA PROYECTO OFERTA
01.01
01.02
01.03
RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO
CAPITULOS PROYECTO OFERTA DIF. %
01.01 TUBERIA Y ZANJA
01.02 CONEXIONES, INSTALACIONES, VALVULERIA
01.03 ARQUETAS
01.04 TELECONTROL
Total de costes directos
Total de costes indirectos
PEM
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL
IVA
IMPORTE TOTAL
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JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

5/ art.130.3 del RD 1088/2001 Reglamento General LCAP

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS

IMPORTES %

Mano de Obra Indirecta (J.0Obra, Encargado, etc)

Medios y Materiales Auxiliares (Grda...}

Magquinaria, atiles y herramientas

Instalaciones provisionales, consumos, casetas...

Otros

TOTAL

s/ art.131.1 del RD 1098/2001 Reglamento General LCAP

ESTUDIO DE GASFDS GEMERALES:

IMPORTES

Plan de Control de Calidad (compromiso oferta)

Seguridad y Salud (compromiso oferta)

Licencia de Obras e impuestos

Tasas,legalizaciones , permisos, seguros....

Licencia 12 ocupacidn

Gastos Generales de Empresa

Gastos financieros

Otras

TOTAL

Porcentaje de la Subcontratacion de las obras

INFORME DE COSTES SALARIALES DEL PERSOMNAL

PROVIMNCIA DE...

IMPORTE/HORA de
oferta

IMPORTE/HORA
segun convenio

OFICIAL 18

OFICIAL 22

AYUDAMTES DE OFICIO

PEON ESPECIALIZADO

PEOMN ORDIMNARIO

OTRAS CATEGORIAS

(Lugar, fecha y firma)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES 0
DESPROPORCIONADOS

El licitador deberd justificar la desproporcionalidad de su oferta econdmica, basandose fundamentalmente en aquellos parametros

que se alejen del presupuesto base de licitacion en los conceptos que conforman dicho importe econdmico. El documento debe
justificar:

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE CONFORMAN EL
PRESUPUESTO.

Se presentara una relacion de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio comparativo
entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes
de desviacién con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se admitirdn
justificaciones en las que se refleje un porcentaje Unico para todas las unidades de obra.

RESUMEN DE CAPiTULOS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentara resumidamente un estudio por capitulos, donde ademas se adjuntara
un apartado donde indicara la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales seran analizados segun lo indicado en el
siguiente apartado.

También se presentara un resumen de los costes de Gastos Generales que soportara la empresa, comparandolos con los
contemplados en proyecto.

Debera expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendra con la ejecucion de la obra en cuestion.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

Deberad desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que debera soportar la empresa.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

En este apartado deberan desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del contrato
como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que estd optando a ser adjudicataria de la obra.

En el primero de ellos, deberan incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de haber sido
ofertadas por el licitador.

Ademas deberdn considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que debera asumir el licitador caso
de ser adjudicatario de la obra y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura empresa
adjudicataria.

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACION

El porcentaje de subcontratacion no podra sobrepasar el limite establecido en el PCAP.

INFORME DE COSTES SALARIALES

Deberan reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorias profesionales propuestos por el licitador
para la ejecucién de la obra en cuestion, comparandolos con los derivados de los convenios colectivos de la construccién vigentes
en el momento de la licitacion en la provincia donde se va a ejecutar la obra.
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ANEXO N° 12.- DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

D2./D. e, , con D.N.L num. , en nombre y representacion

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de caracter confidencial y

son los que a continuacion se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar numero de sobre, teniendo en cuenta que deberd presentarse, en su caso, una declaracién por
cada sobre.

Fdo Administrador.
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ANEXO N° 13.- MODELO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS.
CONFIGURACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS

I
CUADRO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS. CONFIGURACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
Clave del Contrato: < ¥-XX0000/0XX0 =
TITULO < TITULO DEL CONTRATO =
CAP | Tipo de actividad MEDICIONES Y RENDIMIENTOS DURACION | CONFIGURACION DE EQUIPOS ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
CALCULADA
Medicion |UD | Riodiario |Coefic. *| RTONETO TOTAL N° N°
tedrico x eq. [Correcto| (ofertado) MESES uD MANO DE OBRAY EQ DISTRIBUCION DE
r MAQUINARIA EQUIPOS
POR EQUIFO (MESES DE OBRA)
A B C D-B*CE-A/D/20 EqM|M|M|M[M[M[M[M| M| MO | M1 [ M12
1|2[3|4(5[6]|7]8]9
CAP.1
CAP.2
CAP.3..
CAP.4..
CAP...

* Incluid.a;r. incidencias meteorolégicas e [ndice de dificultad.
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ANEXO N° 14.- MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES

CODIGOSDE | MAQUINA e —— SE ADJUNTA SEPRESENTA | HORAS DE A ——
UNIDAD DE [ e UDS. N eV MODELO | CUADRO DE CA- SITUACION RENDIMIENTO | TRARAJOY | _ oo oo
OBRA EQUIPD RACTERISTICAS EN PROGRAMA PARADA =
BUENA
N Ul = 0
ACEFTASLE O
NO [ |nwuevazoqusicen []] we
) 0 BUENA Oy . 0
ACEPTABLE ]
o [ |mevasoquecon (1] wo |
. [ |eeeme . 0
ACEPTABLE O
NO (] |nuevasoqusicion O \0 [l
- o e Ol - 0
ACEFTABLE ]
NO ] |mwuEvaADQUISICION Ol N O
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ANEXO N° 15.- MODELO DE RELACION DE RECURSOS HUMANOS

%

" DEDICACIGON.
— TITULACION o A0 DE . . FUNCIONES EN . .
NOMERE / PUESTO (1) TR S SITUACION EN LA EMPRESA e t :u o:l:..a;o ORZERVACIONES

ofertade)

FLIO DE PLANTILLA

CONTRATO LABORAL FOR
OBRA

OTROS

FIJO DE PLANTILLA

CONTRATO LASORAL FOR
0BRA

OTROS

FLIO DE PLANTILLA

CONTRATO LABORAL FOR
OBRA

OTROS

FLIO DE PLANTILLA

CONTRATO LASORAL POR
02RA

OTROS

dooboojgoo|lgod
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ANEXO N° 16.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

D e , con DNI n® Lo, , domiciliado
BN e , provincia de ,
Calle oo B L , actuando en nombre (propio) (o

de 1a EMPresa qQUE rEPIESENTA) ....ccuuiiiiiie ittt ettt et e et e e et e e e e bt e e stbe e e eate e e ebeeeenbeeeeareeas

con CIF n® i , domicilio fiscal en .....ccccccevevvernns , provincia de ......ccccceiiiiinnnnn, ,
Calle e , N% , enterado del anuncio publicado en la
pagina .......... del B.OJA. n° ... dia ... de ., de ..o , conociendo el

correspondiente Proyecto ®cnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacion de las obras de "PROYECTO: ESTACION DE
BOMBEO E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR HASTA EL
SISTEMA “BALSAS DE EL CANUELO™", promovidas por la Comunidad de Regantes “SOL Y ARENA”, se
compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO DE .............. DIAS (1), con estricta

sujecion a los expresados requisitos y condiciones.

Asi mismo se compromete a GARANTIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO DE
MESES adicionales a los meses establecidos en el Anexo 1.

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado,

(lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Indicar el plazo total de ejecucion expresado en dias, conforme a lo detallado en el apartado 2.5.1.1.3 del P.C.A.P.
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ANEXO N° 17.- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones ®cnicas que regiran en la
Licitacion de Obra para la contratacion de las obras de titulo: ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION DE AGUAS REGENERADAS
DESDE LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR HASTA EL SISTEMA “BALSAS DE EL CANUELO” en los #rminos municipales de Roquetas
de Mar y Vicar

Inversiones en Infraestructuras 2.004.481,12 €

El objeto de la licitacion es la ejecucion de las obras anteriormente referenciadas. La presentacion de proposiciones implica la
conformidad con las condiciones establecidas para su adjudicacion y ejecucion.

Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Presupuesto) de
licitacién son las alli descritas, mas las que resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

En el proyecto se recogen las actuaciones necesarias para entregar el agua regenerada que se produzca e impulse en 'y
desde la EDAR hasta el Sistema de Regulacion de El Cafuelo, compuesto por tres balsas y diferentes sistemas de
interconexion y mezclas.

Ello supondra trabajar con tuberia de fundicién en DN 400, nueva y existente, tuberia de PEHD PE 100 DN 630 PN 1,6 MPa,
y hacerlo con diferente tipologia de colocacién (en zanja de profundidad variable ejecutada tanto en el lecho de una rambla,
como en caminos, carreteras asfaltadas y zonas de servidumbre de canales de riego, en donde también se ha previsto
colocar algun tramo)

También se recoge la instalacion de valvuleria de grandes diametros y la conexién a tramos de tuberia existentes.

3. DOCUMENTACION DISPONIBLE

Ademas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones Técnicas que los licitadores
estan obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares esta disponible el

Proyecto de Construccion base de Licitacion.

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de detalle y que los que
puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y evaluados econémicamente
por el Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 2.5.1.1.1, que habra de reflejarse segun
el formato de dicho apartado 2.5.1.1.1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRA DE CONSIDERAR EN SU OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP ( 2.5.1.1.1) se habran de cumplimentar y valorar en la oferta del licitador las
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siguientes prescripciones, considerdandose su repercusion sobre la oferta econdmica correspondiente: Se relacionaran
las prescripciones especificas que se hayan puesto de manifiesto (o que el licitador detecte) para la
ejecucion de la obra, como pueden ser ( Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas
durante la ejecucion de las obras; Coordinacion para la ejecucion de las reposiciones de los servicios afectados en su caso
( incluyendo catas y sondeos si fuesen necesarios); .Proteccion de tuberias, cables, etc; Ocupaciones, cerramiento de
terrenos y accesos provisionales; desvios y afeccion al trafico rodado; adaptabilidad de las obras a la campafia de riego de
la Comunidad de Regantes; localizacion de materiales y vertederos., etc).

El coste del cumplimiento de estas prescripciones, asi como de todas las medidas necesarias para su
implementacion eficaz, sera por cuenta del contratista adjudicatario considerandose que esta incluido en
el precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los
licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta econémica

5. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado 2,5,1,1,2, que debe
constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los
distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)

B. Control de Calidad de Ejecucion (CCE)

C. Control de Calidad Geométrica (CCG)

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:
D. Control de Calidad de Produccién (CCP)

E. Control de Calidad de Recepcion (CCR)

Trataremos aqui basicamente de la clarificacion en relacion con estos dos ultimos conceptos, puesto que del detalle de los
tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Ordenes Circulares, Recomendaciones, etc.

5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC)

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecucion y Geometria han de
poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a traws del contrato de ejecucion de obra, tiene contraidas estas
obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccion, le corresponde al contratista, que lo desarrollara encuadrado en un Plan de Ensayos
redactado conforme lo descrito en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP e implantado por un laboratorio del Registro de laboratorios de
ensayos y entidades de control de calidad de la construccién y de la obra publica de Andalucia ( link: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/ portal-web/web/areas/ carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditacion #cnica especifica y
adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualizacion de los laboratorios registrados se puede observar en el enlace:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/ portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccion con calidad, por parte de dicho Contratista, de la obra objeto de
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la presente Licitacion, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales
y garantias de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formacion y experiencia de los medios personales de produccion tales como: Jefe de Obra, Jefe de Produccion, Encargados,
Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de
produccion tienen la capacidad de producir con calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccion tales como maquinaria de movimiento y compactacion de tierras,
instalaciones de fabricacién y colocacién de materiales (hormigdn, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en
este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de produccion tienen la capacidad de producir con calidad.)

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, basicamente en origen
(productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la
disposicion de este personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte
contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera alta.)

d) Analogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la Ejecucién (CCE), y Control de
Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacion de la idoneidad de los procedimientos de construccion, de tolerancias, replanteo,
etc. (lgualmente, la disposicién del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera alta.)

e) Redaccién e implantacion de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), (uno de cuyos aspectos es el control de
calidad)

Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con calidad, o dicho de otra forma
"asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuacion sobre tales causas es el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad es verificar que efectivamente la calidad
contratada se produce. Esta funcion que corresponde a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es
lo que constituye el Control de Calidad de Recepcion y que en general, sélo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales
(CCM) se realizara con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se

realizara mediante el equipo de Direccién de Obra.

En definitiva, el contratista a traws de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su propia gestion de la
calidad, con independencia de la verificacion (o recepcion) por parte de la Direccion de Obra mediante su Plan de Supervision de
la Calidad (PSC)

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, sera:

1. Considerado como un Control de Calidad de Produccién, necesario para que el propio Contratista pueda disponer por un lado
y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantia de que seran aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales,
unidades de obra, equipos, instalaciones de produccion, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por

terceros, subcontratados por él.

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, seran para su propia gestion de la

calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de los materiales,
unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, seran realizadas por la Direccion de Obra, para lo cual ésta
contara con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista.

El Contratista enviara a la Direccion de Obra durante la ejecucion de la obra y periodo de garantia, puntualmente y a diario, la
documentacion generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad. La Direccién de Obra comprobara que dicho Plan
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se encuentra correctamente implantado en obra.

Dado que el PAC del contratista es un control de produccién y va dirigido a producir con calidad, los costes derivados del mismo
se consideraran incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario.

El Contratista redactara un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccién especifico de la obra, el cual debera
cumplimentar como minimo todo lo presentado en su oferta #cnica de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5.1.1.2 del
PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervision de la Direccion de Obra deficiencias en el PAC, éstas deberan subsanarse.

La direccion de obra comprobara el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra correctamente implantado en obra,
para ello verificara que el contratista realiza todos los ensayos sefialados en el Plan de ensayos ofertado en el apartado
2.5.1.1.2 del PCAP. Asimismo la direccién de obra podra cambiar por necesidades de de la obra el nimero y tipos de ensayos,
pero en todo caso se respetara como minimo el importe ofertado por el contratista obtenido por la medicion de los diferentes
ensayos propuestos por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP-

5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION A DESARROLLAR POR LA DIRECCION DE OBRA.

El control de calidad de recepcidn le corresponde a la direccion de obra, que lo desarrollara encuadrado en un Plan de Supervision
de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra.

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizara la empresa especializada de control de calidad de
materiales que, contratada por el contratista, se integrara en el equipo de la direccion de obra, encuadrado dentro de su Plan de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado segtin las recomendaciones indicadas en el apartado 2.5.1.1.1 del PCAP.

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificacion o contraste por parte de la direccion de obra, se le abonara
al contratista seglin las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal como se vayan ensayando, y al igual que las
partidas del capitulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser nimeros de ensayos superiores a las cantidades de ensayos del
proyecto de licitacion (segun la propuesta del contratista) pero, en ese caso, las cantidades que superen a las del proyecto base

seran por cuenta del contratista.
Se entiende por Control de Calidad de Recepcion, los tres conceptos siguientes:

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que serviran de base al Director de Obra para la aceptacion
inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de los materiales o de las unidades de obra, serdn los que realice la Empresa
especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y Equipos de Recepcién) que,
contratada por el contratista, se integrara en el equipo de la Direccién de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio,
distinto que el del PAC, estara incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construccién
y de la obra publica de Andalucia ( link: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/ portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditacion #cnica especifica y adecuada para la obra ( Anexo Técnico
del enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/ carreteras/laboratorios_ensayos ). La

visualizacion de los laboratorios registrados se puede observar en el enlace:

http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecucion (CCE), (procedimientos de inspeccion, tolerancias, tarados, de los medios de
produccidn, etc.), que serviran de base al Director de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion
de las unidades de obra implicadas, seran los que realice el Control de Calidad de Ejecucién, que ejecutara directamente el equipo
de Direccion de Obra.

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografia, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que serviran de base al Director
de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacién de las unidades de obra implicadas, que realizara
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directamente el equipo de Direccién de Obra.

Es de sefalar que las citadas aceptaciones iniciales pasaran a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecucion, primero, y
de garantia de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal
que establece el Articulo 1.591 del Cadigo Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de Noviembre.

La Direccién de Obra comprobara que el Plan de supervisién de la calidad se encuentra correctamente implantado en obra.
Verificando que el numero y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el contratista en su apartado 2,5,1,1.2 del PCAP
en lo referente al Plan de Control de Materiales de Recepcién, si bien podr, por requerimientos de la obra, variar el nimero de
ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado por el contratista obtenido por la medicion de los diferentes ensayos
propuestos y multiplicado por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra
Publica de Andalucia, cuadro de precios obras hidraulicas diciembre de 2002.xls). Dicho importe sera igual o mayor que el de la
oferta “tipo” , que seria la que se obtendria al aplicarse los precios unitarios al nimero de ensayos del Anejo de Control de Calidad
del proyecto de licitacion, El abono de este capitulo no podra superar en ningun caso el correspondiente al del proyecto afectado
por su correspondiente baja de licitacién, siendo el importe al alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de

acuerdo con lo sefialado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad de Recepcién o por
la Direccion de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en razon de previsibles defectos
de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construccién o de garantia, serdn abonados por el Contratista en el caso de
confirmacion de la existencia de defecto. El Contratista sera informado previamente por la Direccion de Obra de las razones por
las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos seran corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea

probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra.

El Contratista recibira a diario puntual informacion de los resultados de todas las inspecciones, ensayos, controles,... que realice
el control de calidad de recepcion y la direccion de obra, ya sea durante la realizacion de las obras o durante el periodo de garantia
y reciprocamente, la Direccion de Obra recibira puntualmente informacion a diario de todos los documentos generados en la

aplicacién del PAC por el contratista.

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formaran parte del esquema director de la
calidad, que habra de integrar y completar la direccion de obra, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer
mes después de la firma del contrato.

Todos los materiales deben de ser recibidos por personal cualificado antes de su puesta en obra. La Direccion de Obra debe
dar su visto bueno antes de ser colocado, previa informacién al #cnico representante de la Delegacion Territorial de la

Consejeria de Agricultura de la provincia donde este ubicada la obra.

6. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los subcontratistas y proveedores deberan ser autorizados por el Director de Obra, habiendo sido previamente aprobado por el
Jefe de la obra.

Los trabajos deberan ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se precise en la obra.

Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista presentara a
la Direccién de Obra una "Solicitud de aprobacion", en el que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a

continuacion:
i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, direccion y teléfono.
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- Actividad que desarrolla

- Clasificacion

- Ambito (Local / Regional / Nacional)

- Volumen de negocio en los ultimos 4 afios

- N° total de trabajadores en los ultimos 4 anos
- Cumplimiento Seguridad Social y Néminas.

- Relacion de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razén social del cliente, nombre del director de
la obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.

- Periodo de presencia en la obra

- N° trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM

- Relacién de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer en obra.
iii. Documentacién Técnica y de Calidad.

- Instalaciones de Produccion.

- Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
- Certificados de Calidad del Producto

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Prevencion de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra dara, en su caso, su aprobacion provisional del subcontratista o proveedor, lo que no significa que después
durante la ejecucién de la obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitara a la Comunidad de Regantes

la documentacion correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmente.

|déntico tramite deberd realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez subcontratistas del
contratista principal (subcontratacién en cascada), debiendo el contratista especificar esta circunstancia a la direccion de obra en
dicha solicitud de aprobacion.

La documentacion de aprobacion de subcontratistas y proveedores se archivard en una carpeta especifica, que contendrd un
dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

7. GESTION MEDIOAMBIENTAL
El licitador definira las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones:

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que sera responsable de su gestidén y asumira los gastos que
se deriven de ello.
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- Sera responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitucién del terreno, en el
caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se produzcan vertidos accidentales a
un cauce publico.

- El adjudicatario esta obligado a que la maquinaria a utilizar en la realizacion de los trabajos cumpla con la normativa vigente

sobre emisiones, tanto de gases como sonoras.

- El adjudicatario sera responsable de la obtencién de los correspondientes permisos administrativos necesarios para la correcta
ejecucion de la obra (consumos de agua, vertidos, gestion de residuos,...), debiendo asumir los costes que de ello derive.

- El adjudicatario designara a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental. Estas personas
reportaran a la Direccién de Obra sobre las acciones y tramites en materia medioambiental.

- El adjudicatario esta obligado a la presentacion a la propiedad de un plan de gestion de los residuos de construccion y demolicion,
conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicion. Igualmente estara obligado al cumplimiento de dicho real decreto en calidad de poseedor de los

residuos.

8. OFICINA DE OBRA

Serd obligacion del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta oficina estara

convenientemente equipada.

Tanto el equipo de Direccion de Obra como de la Comunidad de Regantes y el personal de inspeccién de la Consejeria de
Agricultura tendran libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentacion de la obra de cuya custodia es responsable el

Contratista.
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